



**План мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей в МБОУ «Елизаветинская СОШ»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
<b>Информационно-аналитический этап (2(21 г.)</b>		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	февраль - 2021 г.	Кокина М.П., директор школы
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	февраль- 2021 г.	Кузьмин С.А., заместитель директора по УВР
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Кузьмин С.А., заместитель директора по УВР, Стрижова Л.А., заместитель директора по ВР
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	Кузьмин С.А, заместитель директора по УВР
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Стрижова Л.А., заместитель директора по ВР, Магзумова М.К., учитель химии и биологии, Юхимчук А.П., учитель физики
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Кузьмин С.А., заместитель директора по УВР
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Кокина М.П, директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Кокина М..П., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Кузьмин С.А., заместитель директора
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март-апрель 2021 г.	Стрижова Л.А., заместитель директора
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май - июль 2021г.	Кузьмин С.А, заместитель директора

Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021	Кокина М..П., директор
<b>Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)</b>		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ «Елизаветинская СОШ»	постоянно	Кузьмин С.А, заместитель директора, Стрижова Л.А, заместитель директора
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Кузьмин С.А. заместитель директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Кузьмин С.А, заместитель директора, Стрижова Л.А, заместитель директора
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Кузьмин С.А. заместитель директора
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Кузьмин С.А, заместитель директора, Стрижова Л.А, заместитель директора
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Кузьмин С.А, заместитель директора, Стрижова Л.А, заместитель директора
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Кузьмин С.А. заместитель директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Кузьмин С.А, заместитель директора, Стрижова Л.А, заместитель директора
<b>Аналитико - обобщающий этап (2025 г.)</b>		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Кузьмин С.А. заместитель директора
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Кузьмин С.А. заместитель директора
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Кузьмин С.А. заместитель директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Кузьмин С.А, заместитель директора по УВР, Стрижова Л.А, заместитель директора по ВР
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МБОУ «Елизаветинская СОШ»	август 2025 г.	Юхимчук, руководитель центра «Точка роста», Кузьмин С.А., заместитель директора по УВР
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Кокина М..П., директор, Кузьмин С.А, заместитель директора по УВР, Стрижова Л.А, заместитель директора по ВР